

污水促進計畫工程標  
(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表

施工日期:111/05/17

| 桃園BOT案        |      |        |    |     |     |                    |             |             |           |           |       |            |             |
|---------------|------|--------|----|-----|-----|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|-------------|
| 工程標案          | 施工廠商 | 細設標別區域 | 項次 | 行政區 | 里別  | 施工路段(地點)           | google N值   | google E值   | 圖審開始圖說時間  | 預定完成時間    | 攝影機編號 | 路標編號       | 備註          |
| 桃園BOT 2-3標    | 鐘一   | 2-3標   | 1  | 桃園區 | 清溪里 | 鎮二街中央街口 (Cn004-3)  | 24.999641   | 121.316047  | 111/03/28 | 111/05/31 |       | AC10775426 | 推進作業        |
|               |      | 2-3標   | 2  | 桃園區 | 成功里 | 桃三街36號 (Cn022-2-2) | 24.995959   | 121.316918  | 111/03/28 | 111/05/31 | 5EB9  | AC10775426 | 推進作業        |
|               |      | 2-3標   | 3  | 桃園區 | 成功里 | 自強路73號 (Cn022-2)   | 24.999500   | 121.316074  | 111/03/01 | 111/05/31 | CBA5  | AC10775426 | 推進作業        |
|               |      | 2-3標   | 4  | 桃園區 | 清溪里 | 自強路/桃二街 (Cn022-3)  | 24.996060   | 121.318936  | 111/05/13 | 111/06/13 | 5EB7  | AC10782594 | 推進作業        |
|               |      | 2-3標   | 5  | 桃園區 | 成功里 | 桃一街97號 (Cn022-4)   | 24.995543   | 121.318920  | 111/03/18 | 111/05/31 | 5EB0  | AC10782594 | 推進作業        |
|               |      | 2-3標   | 6  | 桃園區 | 清溪里 | 鎮三街88號 (Ca006-3)   | 25.000004   | 121.315627  | 111/04/21 | 111/05/31 |       | AC10775426 | 推進作業        |
| 桃園BOT 2-4延伸標  | 鐘一   | 3-1標   | 1  | 八德區 | 大和里 | 大和路25號 (Fe055)     | 24.954646   | 121.297341  | 111/04/26 | 111/05/31 | 5EB6  | AC11042188 | 推進作業        |
| 八德地區分支管網工程第一標 | 地保   | 3-1標   | 1  | 八德區 | 大成里 | 廣福路125巷 (Fe019)    | 24.9592947  | 121.2962747 | 111/05/17 | 111/05/18 | 5DB6  | AC11157421 | 試挖作業        |
|               |      | 3-1標   | 2  | 八德區 | 大正里 | 大福街149號 (Fe011)    | 24.9716132  | 121.2999664 | 111/05/07 | 111/06/06 | 5DC2  | AC11048492 | 推進作業        |
|               |      | 3-1標   | 3  | 八德區 | 大正里 | 大福街86號 (Fe007)     | 24.9733390  | 121.2999416 | 111/05/02 | 111/05/31 | CBA9  | AC11048492 | 推進作業        |
| 內壢地區主次幹管第一標   | 高輝   | D水系    | 1  | 桃園區 | 中信里 | D024<br>文中路與德華街    | 24.995558   | 121.285593  | 111/03/29 | 111/05/31 |       | AC11036548 | 推進作業        |
|               |      | D水系    | 2  | 桃園區 | 文中里 | D010<br>大興西路三段與國際路 | 25.002246   | 121.286835  | 111/05/08 | 111/05/31 |       | AC11036548 | 人孔作業        |
|               |      | D水系    | 3  | 桃園區 | 文中里 | Dc001<br>國際路二段與延壽街 | 24.995434   | 121.287968  | 111/04/17 | 111/05/31 |       | AC11036548 | 立坑作業(本日無施工) |
|               |      | D水系    | 4  | 桃園區 | 文中里 | D005<br>大興西路三段與大吉街 | 25.004610   | 121.289669  | 111/02/15 | 111/05/31 |       | AC11036548 | 推進作業        |
|               |      | D水系    | 5  | 桃園區 | 文中里 | D018<br>國際路二段358號  | 24.997158   | 121.288061  | 111/03/01 | 111/05/31 | 5EC2  | AC11036548 | 立坑作業        |
|               |      | D水系    | 6  | 桃園區 | 文中里 | D017<br>國際路與力行路    | 24.998655   | 121.287958  | 111/03/29 | 111/05/31 |       | AC11036548 | 立坑作業        |
|               |      | D水系    | 7  | 桃園區 | 文中里 | D025<br>文中路406號    | 24.995318   | 121.285191  | 111/03/31 | 111/05/31 | 5DBC  | AC11036548 | 立坑作業        |
|               |      | D水系    | 8  | 桃園區 | 文中里 | D021<br>文中路289號    | 24.99579153 | 121.2868527 | 111/05/01 | 111/05/31 | C85B  | AC11036548 | 立坑作業        |
|               |      | D水系    | 9  | 桃園區 | 文中里 | D015<br>國際路二段460號  | 25.000092   | 121.288418  | 111/04/29 | 111/05/31 |       | AC11036548 | 推進作業        |
| 八德地區主次幹管第二標   | 高輝   | F水系    | 1  | 八德區 | 廣德里 | F030<br>建國路772巷    | 24.950940   | 121.290710  | 111/04/29 | 111/05/31 |       | AC11036507 | 推進作業        |
| 內壢地區分支管網工程第一標 | 鐘一   | 3-2標   | 1  | 桃園區 | 文中里 | 延壽街119號 (Dc007)    | 24.993514   | 121.291321  | 111/05/03 | 111/05/31 | 5DC6  | AC11046675 | 推進作業        |
|               |      | 3-2標   | 2  | 桃園區 | 中路里 | 延壽街169號 (Dc003)    | 24.994433   | 121.289012  | 111/03/18 | 111/05/19 | 5DBF  | AC11046675 | 推進作業        |

|      |      |   |     |     |                          |           |            |           |           |      |                        |      |
|------|------|---|-----|-----|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------------------------|------|
| 程第一標 | 3-2標 | 3 | 桃園區 | 中路里 | 益壽八街與國強一街路口<br>(Dc005-1) | 24.994433 | 121.289012 | 111/04/24 | 111/05/31 | 5DC1 | AC11158251             | 推進作業 |
|      | 3-2標 | 4 | 桃園區 | 中信里 | 德華街與國信街口<br>(Dc003)      | 24.994094 | 121.285782 | 111/05/01 | 111/05/31 |      | AC11046720             | 推進作業 |
|      |      |   |     |     |                          |           |            |           | 道路工作面     | 23   | (扣除地盤改良、TV檢視、人孔整修及無施工) |      |
|      |      |   |     |     |                          |           |            |           | 架設攝影機     | 13   |                        |      |
|      |      |   |     |     |                          |           |            |           | 未架設攝影機    | 10   |                        |      |

**用戶換管工程**

|                    |     |       |   |     |     |              |  |  |           |           |             |            |      |
|--------------------|-----|-------|---|-----|-----|--------------|--|--|-----------|-----------|-------------|------------|------|
| 桃園BOT<br>2-2H-2標   | 華而達 | 2-2H標 | 1 | 桃園區 | 南華里 | 鎮南街55號       |  |  | 111/05/17 | 111/05/31 | 5EB5        | AC10777423 | 明挖作業 |
|                    |     | 2-2H標 | 2 | 桃園區 | 長美里 | 博愛路83號至102號  |  |  | 111/05/17 | 111/05/31 | 5EB3        | AC10777423 | 明挖作業 |
|                    |     | 2-2H標 | 3 | 桃園區 | 南門里 | 育仁街51號       |  |  | 111/05/17 | 111/05/31 | 5DE3        | AC10777423 | 明挖作業 |
|                    |     | 2-2H標 | 4 | 桃園區 | 中興里 | 忠二路172號      |  |  | 111/05/17 | 111/05/31 | 5DC7        | AC10771228 | 明挖作業 |
|                    |     | 2-2H標 | 5 | 桃園區 | 中興里 | 中山北路39巷6號    |  |  | 111/05/17 | 111/05/27 |             |            |      |
| 桃園BOT<br>2-3H-3-5標 | 富榮  | 2-3H標 | 1 | 桃園區 | 東山里 | 安東街52~52-10號 |  |  | 111/05/12 | 111/05/25 |             |            | 前巷接管 |
|                    |     | 2-3H標 | 2 | 桃園區 | 朝陽里 | 朝陽街7號旁       |  |  | 111/05/17 | 111/05/25 |             |            | 後巷作業 |
|                    |     | 2-3H標 | 3 | 龜山區 | 中興里 | 民生街15號       |  |  | 111/05/12 | 111/05/19 |             |            | 後巷作業 |
|                    |     | 2-3H標 | 4 | 龜山區 | 中興里 | 民生街27號       |  |  | 111/05/12 | 111/05/19 |             |            | 後巷作業 |
|                    |     | 2-3H標 | 5 | 龜山區 | 山德里 | 信義街10~28號    |  |  | 111/05/12 | 111/05/31 |             |            | 後巷作業 |
| 桃園BOT<br>2-3H-2標   | 鶯永  | 2-3H標 | 1 | 桃園區 | 北門里 | 北新街12號       |  |  | 111/05/17 | 111/05/27 |             |            | 前巷接管 |
| 桃園BOT<br>2-3H-4標   | 鶯永  | 障礙標   | 1 | 桃園區 | 寶安里 | 寶慶路104：106號  |  |  | 111/05/06 | 111/05/25 |             | AC11156761 | 前巷接管 |
|                    |     | 障礙標   | 1 | 桃園區 | 北門里 | 民生路547號      |  |  | 111/05/06 | 111/05/20 | 5EBE        | AC11158608 | 明挖作業 |
| 桃園BOT<br>2-3H-4標   | 天汗  | 2-3H標 | 1 | 桃園區 | 三民里 | 國光街34-46號    |  |  | 111/05/04 | 111/05/31 | CBAB        | AC10775426 | 明挖作業 |
|                    |     | 2-3H標 | 2 | 桃園區 | 成功里 | 鎮撫街110-140號  |  |  | 111/05/03 | 111/05/24 | CBB1        | AC10775625 | 明挖作業 |
|                    |     | 2-3H標 | 3 | 桃園區 | 三民里 | 國一街114-140號  |  |  | 111/05/09 | 111/05/31 | 5E9A        | AC10775426 | 明挖作業 |
|                    |     |       |   |     |     |              |  |  |           | 1         | 單位/處(扣除無施工) |            |      |