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標案
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細設標

別區域
項次 行政區 里別 施工路段(地點)
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N值

google

E值

圍籬開始

圍設時間

預定

完成時間

攝影機

編號
路證編號 備註

1 龜山區 南上里
民生北路一段135號

B058
25.0152771 121.2882359 113/02/16 113/03/31 5DC4 AC11275363 推進作業

2 桃園區 汴洲里
春日路1200號

 Bg018-5
113/02/16 113/03/31 D112030134 明挖作業(無施工)

3 桃園區 汴洲里
春日路1923號

 Bf005
25.0328405 121.3023061 113/02/16 113/03/31 D112020007 推進作業(無施工)

4 龜山區 南上里
民生北路一段113號

 障礙井
25.0342067 121.3026451 113/02/16 113/03/31 AC11275363 立坑作業

1 八德區 瑞興里 建國路467號(F050) 24.9422670 121.2876230 113/02/26 113/03/31 AC11036507 人孔(未施工)

2 八德區 瑞興里 建國路500號(F048) 24.9433200 121.2877220 113/02/26 113/03/31 AC11036507 人孔(未施工)

3 八德區 瑞興里 建國路與仁德五路口(F067) 24.9353870 121.2880160 112/5/12 113/03/31 5DC6 AC11036507 推進作業

4 八德區 瑞興里 建國路與仁德路(F068) 24.9348836 121.2876490 113/02/26 113/03/31 AC11036507 立坑(未施工)

內壢地區分支管網

工程第一標
鑽程 3-2標 1 桃園區 萬壽里

萬壽路三段150號

(Cm193)
24.9908943 121.3181010 113/02/26 113/03/01 5DC3 AC11297536 人孔收築

道路工作面 9

架設攝影機 3

未架設攝影機 6

1 八德區 中德里 桃德路39巷38號 113/02/20 113/02/29 後巷作業

2 八德區 大宏里 桃德路142巷54號 113/02/20 113/02/29 後巷作業

3 八德區 大宏里 桃德路153巷43號 113/02/20 113/02/29 後巷作業

桃園BOT

2-2H-2
華而達 2-2H標 1 桃園區 中正里 中山路658巷4弄 113/02/26 113/03/16 5DC8 AC11293524 明挖作業

1 桃園區 大智里
公園路139號

(ES009-3)
24.9673158 121.2977728 113/02/16 113/03/17 AC11170868 佈場(無施工)

2 桃園區 西埔里
富國路651巷1弄1~19號

(MA50-3)
113/02/22 113/03/10 前巷作業

3 桃園區 忠義里
福元街132號

(CF201)
25.00584699 121.3183703 113/02/24 113/03/30 佈場(無施工)

4 蘆竹區 南崁里
鎮江街15號

(Bd015-1-b03)
113/02/21 113/02/28 前巷作業

桃園BOT

2-3H-4標
天汗 2-3H標 1 桃園區 青溪里

鎮二街47巷1~3號

鎮二街49~55號

鎮二街57巷1~3號

113/02/26 113/03/15 後巷作業

桃園BOT

3-2H-1標
新洺 3-2H標 1 桃園區 中信里 國強一街136號 113/02/19 113/03/03 後巷作業

桃園BOT

3-2H-4標
新洺 3-2H標 1 桃園區 中山里 宏昌六街237號 113/02/21 113/02/27 5F18 AC11290546 明挖作業
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用戶接管工程

污水促參計畫工程科

(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表

施工日期:113/02/27

桃園BOT案

春日經國 鐘一 1-3G

八德地區主次幹管

第二標
高輝 F水系

(扣除地盤改良、TV檢視、人孔整修及無施

工)

桃園污水處理廠BOT

案-忠孝西路新建房

屋管線工程、海漾

社區及臻愛巴黎社

區用戶改管工程

雋永 障礙標

桃園BOT

3-1H標
華而達 3-1標

單位/處(扣除無施工)


