

污水促參計畫工程科
(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表

施工日期:2020/12/27

桃園BOT案												
工程標案	施工廠商	項次	行政區	里別	施工路段(地點)	google N值	google E值	圍籬開始圖設時間	預定完成時間	攝影機編號	路權編號	備註
桃園BOT 2-3標	加興	1	萬壽里	山德里	春日路 (Cm193-5)	24.990946	121.317859	109/12/01	109/12/30	CBA9	AC10905592	試挖作業(路面復舊)
桃園BOT 二期主次幹管標	高輝	1	八德區	廣隆里	F017 福國街與永固街口	24.956825	121.293213	109/12/15	109/12/31		AC10886521	人孔作業(僅交維)
		2	八德區	廣隆里	F016 福國街94號	24.957179	121.284527	109/06/22	109/12/31		AC10886521	人孔作業(僅交維)
		3	八德區	廣隆里	F019 福國街136號	24.957179	121.284527	109/12/08	109/12/31	5DC3	AC10886521	推進作業(機具維修)
桃園BOT 2-2標	鐘一	1	桃園區	光興里	忠一路與民安路口 (Eh008-07)	24.995752	121.299991	109/12/24	109/12/31	5DC7	AC10771228	明挖作業
		2	桃園區	光興里	縣府路57號前 (Eh011-08-3)	24.992939	121.300212	109/12/24	109/12/31	CBA8	AC10771228	明挖作業
		3	桃園區	中興里	保定二街民安路口 (Eh006-03)	24.997319	121.299858	109/12/24	109/12/31	CBA8	AC10771228	明挖作業
										道路工作面	2	(扣除人孔作業、地盤改良、TV檢視及無施工)
										架設攝影機	0	
										未架設攝影機	2	

用戶接管工程												
桃園BOT 1-5FH a	鐘一	1	桃園區	東埔里	大華二街14號			109/12/22	109/12/31	CBA5	AC10894815	道路明挖
										用戶工作面	1	單位/處(扣除無施工)