

污水促參計畫工程科
(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表

施工日期:2021/01/04

桃園BOT案												
工程標案	施工廠商	項次	行政區	里別	施工路段(地點)	google N值	google E值	圖籐開始圖設時間	預定完成時間	攝影機編號	路權編號	備註
桃園BOT 2-3標	加興	1	龜山區	山德里	山鶯路2巷32號 (Cm094-5)	24.991321	121.322592	109/12/11	110/01/15	5DB5	AC10905663	明挖作業
		2	萬壽里	山德里	萬壽路三段與春日陸橋下 (Cm193-5)	24.990464	121.317916	110/01/01	110/01/30	CB60	AC10905589	推進作業
桃園BOT 二期主幹管標	高輝	1	八德區	廣隆里	F019 福國街136號	24.957179	121.284527	109/12/08	110/01/10	5DC3	AC10886521	推進作業(出坑作業)
		2	八德區	廣隆里	F022 福國街與建國路口	24.955257	121.292553	110/01/04	110/01/15		AC10886521	人孔作業
桃園BOT 2-2標	鐘一	1	桃園區	光興里	忠一路與民安路口 (Eh008-07)	24.995752	121.299991	109/12/24	110/01/08	CBA8	AC10771228	明挖作業
		2	桃園區	光興里	縣府路57號前 (Eh011-08-3)	24.992939	121.300212	109/12/24	110/01/08	CBA8	AC10771228	明挖作業
		3	桃園區	中興里	永定一街 (Eh006-03)	24.997319	121.299858	109/12/24	110/01/08	5DC7	AC10771228	明挖作業
桃園BOT 1-3E標	鐘一	1	桃園區	南坎里	南平街56號	25.046128	121.290670	109/12/28	110/01/10	5EBB	AC10661263	道路明挖
									道路工作面	6	(扣除人孔作業、地盤改良、TV檢視及無施工)	
									架設攝影機	4		
									未架設攝影機	2		

用戶接管工程												
桃園BOT 1-5FHa	鐘一	1	桃園區	東埔里	北埔路17巷10號			109/12/10	110/01/15			後巷施工
桃園BOT 1-3FH	鐘一	1	蘆竹區	南坎里	南坎路33-45號、南華 二街2-20號、南華三街 1-25號			109/12/03	110/01/15			後巷施工
		2	蘆竹區	南坎里	桃園街127巷1-11號			109/12/25	110/01/15			後巷施工
									用戶工作面	3	單位/處(扣除無施工)	